

Le Conseil d'Administration de l'Université réuni en formation plénière le 24 janvier 2025

DÉLIBÉRATION – CA-2025-VIE DE L'ÉTABLISSEMENT-02

RENDUE EXÉCUTOIRE LE : 03/02/2025

Date de transmission : 03/02/2025

Date de réception rectorat : 03/02/2025

APPROBATION DU PROJET DE FERMETURE DU SITE DE SAINT-DENIS

- VU le code de l'éducation ;
- VU les statuts de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) approuvés par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 14 novembre 1985, dans leur version issue des modifications approuvées en Conseil d'administration du 24 novembre 2023 ;
- VU la délibération du Conseil d'administration du 07 septembre 2022 par laquelle Monsieur Jean-Luc Dubois-Randé a été élu à la présidence de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ;
- VU la présentation du projet de fermeture du site de Saint-Denis exposée aux membres du Conseil d'administration ;

Le Conseil d'administration de l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne, après en avoir délibéré, décide :

ARTICLE 1 :

D'approuver le projet de fermeture du site de Saint-Denis au plus tard le 31 juillet 2026.

ARTICLE 2 :

La présente délibération sera transmise au Recteur Chancelier des Universités. Elle sera publiée conformément aux dispositions relatives à la publication des actes à caractère réglementaire de l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne.

La directrice générale des services est en charge d'exécuter la présente délibération.

Le Conseil d'Administration de l'Université réuni en formation plénière le 24 janvier 2025

Fait à Créteil, le 24 janvier 2025

Le Vice-Président du Conseil d'Administration



Amilcar BERNARDINO

Le Président de l'Université



Jean-Luc DUBOIS-RANDÉ

Nombre de membres constituant le conseil : 33	DÉCOMPTE DES VOIX
Nombre de membres en exercice : 32	Votants : 24
Quorum : 17	Votes exprimés : 24
Membres présents : 19	Pour : 19
Membres représentés : 5	Contre : 4
Total des membres présents et représentés : 24	Abstentions : 1

Modalités de recours : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au Recteur d'académie.

Evolution INSPE Site de Saint Denis

Chapitre 1

Le projet

La décision à prendre

Le projet actuel

- Fermeture du Site de Saint Denis évoqué depuis 20 ans et avis défavorable de la commission de sécurité en Juin 2024
- Relocalisation, mutualisation ou fermeture des formations

La date d'effet

- Au plus tard 30 Juillet 2026

Les conséquences

- Gestion des personnels administratifs et enseignants
- Gestion de l'avenir des formations

Chapitre 2

L'état de lieux

EXTRAIT NOTE SUR SAINT DENIS de 2020, (pour projet Aubervilliers)

- Surface du site = 18 400 m² dont 6 200 affectés à un lycée
- Le bâtiment de l'Inspé de Saint-Denis, ERP de type R de 2e catégorie, construit en 1965, offre une surface de plancher de 16 928 m² pour une capacité d'accueil de 1 450 personnes.
- N'ayant jamais fait l'objet de rénovation depuis sa création, la poursuite de l'activité sur ce site est soumise à une mise en sécurité et en accessibilité, évaluée respectivement en 2020 à 1 304 960 € et 507 900 €.
- Le coût de mise en œuvre des travaux de rénovation énergétique était en 2020 de 5,6 M€ (330€/m²).
- Le coût global de mise à niveau technique, réglementaire et fonctionnelle était donc de $2\,500\text{ €/m}^2 \times 16\,928\text{ m}^2 = 42,3\text{ M€}$

Les effectifs étudiants en 24-25

Parcours	M1	M2	DIU50 Stagiaires mi-temps	DU100 Stagiaires temps plein
Biotechno LP	13	6	2	7
Biotechno LT	12	6	3	4
Eco gestion LP	16	12	10	17
Eco gestion LT	22	14	7	19
Lettres Langues Histoire géo	18	10	11	17
Maths Physique Chimie	13	5	3	3
SII	8	2	10	7
STI	4	4	14	9
Physique Chimie	9	3	10	25
TOTAL	115	62	70	108

Les personnels

BIATSS	Nb
Catégorie A	1
Catégorie B	1
Catégorie C personnels administratifs	3
Catégorie C Agents techniques	13
TOTAL	18

Enseignants	Nb
Professeur des universités	1
Maitres de conférences	9
Enseignants Second degré - Plein temps	15
Enseignants Second degré -Temps partagé	11
ATER	2
TOTAL	38

Chapitre 3

Points de blocage

ETAPE 1 – Premier scenario de relocalisation

Accueil de parcours sur le site de Bonneuil :

- Parcours Physique Chimie et Mathématiques Physique Chimie
 - Second degré général ; proximité de la FST et de l'IUT pour les TP si labos disponibles (demande faite aux doyens, en attente de réponse)
- + Parcours Langues vivantes Lettres, Lettres Histoire-Géographie ?

Accueil de parcours sur le site de Livry-Gargan :

- Parcours SII et STI, Economie-gestion en LT et en LP, Biotechnologies en LT et en LP ?

Accueil de moments de formation sur le site de Torcy :

- CPC (Culture Professionnelle Commune = formations transversales), en particulier le mercredi; Délestage ponctuel ? Fonctionnaires stagiaires temps plein ? Projets ?

+ Étude du nombre de bureaux administratifs disponibles sur chaque site

ETAPE 1 – Premier scenario de relocalisation

	Besoin global	Petites salles <24	Grande salle ≥24	Labo
Parcours M1 + M2	Nombre de salles nécessaires par an pour des journées de 6h de formation			
STI et SII	453	337	44	116
Biotechnologies LT et LP	309	220		45
Eco gestion LT et LP	510	510		0
Langues Lettres Histoire Géo	360	344	21	0
Physique Chimie et Maths Physique-Chimie	383	264	6	92

ETAPE 1 – Premier scenario de relocalisation

Site de Bonneuil-sur-Marne

Transformations :

- Une salle de stockage, n°205 à transformer en salle de cours (modulable ?) Un devis avait déjà été fait, à actualiser.
- En cours : 2 salles, 805 et 806, pouvant accueillir 19 étudiants vont avoir une deuxième issue de sortie donc effectif d'accueil doublé.

Site de Livry-Gargan

Réaménagements :

- Salle SVT
- 4 salles spécifiques pour un usage mixte (techno / SII)
- Mobilier modulable (chaises avec tablettes) pour varier les usages (3 salles)

Transformation de 5 zones de stockage en salles de cours

Bureau administration pédagogie (Canopé)

ETAPE 1 – Premier scenario de relocalisation

Localisation des cours nécessitant des locaux et/ou du matériel particulier ?



Salles de TP de chimie et de physique

Disponibilité des salles à la FST ? À l'IUT ?

Adéquation du matériel disponible sur place avec le matériel nécessaire en TP de Master MEEF ?

Possibilité de stocker le matériel ?

Disponibilité des techniciens de laboratoire pour préparer les TP (et pendant les TP) ?



ETAPE 1 – Premier scenario de relocalisation

Type de salles	Nb
Laboratoires polyvalents SII (2 salles)	81j/an
Laboratoire Génie Electrique (1 salle)	27j/an
Laboratoire Génie Mécanique (1 salle)	42j/an
Laboratoires de Chimie (2 salles)	20j/an
Laboratoires de Physique (5 salles : optique, mesures physiques, polyvalentes)	23j/an

Il faudra aussi estimer la surface de stockage nécessaire sur chaque site en fonction des formations et salles

ETAPE 1 – Premier scenario de relocalisation

- Que deviendrait la BU de Saint-Denis ?
- Relocalisation et prise en charge des cours d'anglais transversal des cours hors techno pro accueillis à Saint-Denis (exemple M1 Lettres)
- Relocalisation FC rectorale et DSDEN (très nombreuses demandes sur tous les sites)
- Relocalisation salles utilisés par CIRCEFT ESCOL ?
- Devenir du matériel pédagogique historique ?
- Logements de fonction Saint-Denis ?
- Comment tenir compte de la disparition des préfabriqués à Bonneuil pendant les travaux de construction d'un bâtiment Crous ?
- Comment tenir compte Nombre de groupes d'étudiants 1^{er} degré fluctuant d'une année sur l'autre

Et pour conclure, la question centrale reste celle de l'échéance.

Chapitre 4

Calendrier

Point d'avancement

- Souhait de fermeture du Site de Saint Denis évoqué en Octobre avec la direction de l'INSPE
- Mail envoyer par la direction de l'INSPE aux personnels de Saint Denis et réunions d'information et de concertations
- Trois réunions de travail présidence (VP Formation, VP Patrimoine, VP CA, DGS et DGSA_RH) et la direction de l'INSPE élargie à une représentante des personnels
- Courrier envoyer en Décembre à la rectrice délégué ESR et rectrice de Créteil
- Deux présentations en Conseil de Gestion de l'INSPE

Calendrier

- Validation par le CA du 24 Janvier du projet de fermeture
- Poursuite des réunions d'informations et de concertations avec l'INSPE
- Poursuite des réunions de travail présidence (VP Formation, VP Patrimoine, VP CA, DGS et DGSA_RH) et la direction de l'INSPE élargie à une représenté des personnels
 - Maintien de l'offre de formation dans la NOF ?
 - Scénario de localisation de l'offre
 - Scénario de proposition aux personnels
- Présentations en Conseil de Gestion de l'INSPE en juin
- *Avis du CSA du 13 Juin 2025*
- *Vote au CA du 4 Juillet 2025*

www.u-pec.fr

Cabinet - DGS